

ДОРОЖНАЯ КАРТА
реализации проекта адресной методической помощи (500+)
на 2021 год в Верхнедонском районе

№	Описание действий	Дата реализации	Ответственный исполнитель	Муниципальный показатель реализации
1.	Назначение муниципального координатора	Январь 2021	Отдел образования	Предоставление заявки на МО РО
2.	Утверждение состава муниципальной рабочей группы	Январь 2021	Муниципальный координатор проекта 500+	Рабочая группа создана
3.	Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций участниками Проекта 500+.	Февраль 2021	Муниципальный координатор проекта 500+	Назначение ответственных координаторов в ШНОР
4.	Информационно-техническое сопровождение организации анкетирования в школах участниках Проекта 500+ для определения рискового профиля	Февраль 2021	Муниципальный координатор проекта 500+	Приняли участие в вебинарах
5.	Участие в установочном вебинаре для муниципальных координаторов и кандидатов в кураторы школ-500+	Февраль 2021	Муниципальный координатор проекта 500+	Приняли участие в вебинарах
6.	Информационно-техническое сопровождение участия директоров школ Проекта 500+ в установочном семинаре-практикуме	Февраль 2021	Муниципальный координатор проекта 500+	Приняли участие в вебинарах
7.	Собеседование с руководителями школ программы 500+ по формированию дорожной карты комплекса мероприятий поддержки этих образовательных организаций	Март 2021	Муниципальный координатор проекта 500+	Утверждена муниципальная дорожная карта проекта 500+

8.	Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров ОО по проблемам повышения качества образования	Апрель 2021	Муниципальный координатор проекта 500+, координаторы ШНОР	Сформирован план-заказ на повышение квалификации в 2021-2022 учебном году Включение ОО в проект «Школа современного учителя»
9.	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+(электронная дорожная карта, программа развития ОО).	до 15апреля 2021 г.	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы Проекта 500+, школьные координаторы	Размещение концептуальных документов (100% школ-участниц Проекта 500+)
10.	Посещение школ-участниц Проекта 500+ совместно с куратором, согласно графика	Март-декабрь 2021	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы ШНОР	График посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами
11.	Организация работы по стимулированию педагогических работников за качество профессиональной деятельности, позитивную динамику результатов обучающихся	В течение года	Руководитель рабочей группы	
12.	Совместный анализ с управленческой командой школ рискового профиля школы, определение актуальных факторов риска, а также базовых направлений дальнейшей работы.	Март 2021	Муниципальный координатор Проекта 500+, школьные координаторы	
13.	Работа кураторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	Март-декабрь 2021 г.	Муниципальный координатор Проекта 500+, школьные координаторы	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+.
14.	Мониторинг размещения документов	До 30 апреля	Муниципальный	

			координатор проекта 500+, кураторы	
15.	Информационно-техническое сопровождение организации участия в консультационных вебинарах регионального координатора на всех этапах реализации Проекта 500+	март-декабрь 2021	Муниципальный координатор проекта 500	Приняли участие в вебинарах
16.	Создание на сайте ОУ раздела для освещения хода реализации Проекта 500+	май 2021	Муниципальный координатор проекта 500	Создана страница «500+» на сайте отдела образования
17.	Мониторинг 1 этапа. Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+	до 25 мая 2021	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы Проекта 500+, школьные координаторы	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)
18.	Проведение совещания рабочей группы по реализации муниципальной дорожной карты	июнь	Руководитель рабочей группы	Анализ выполнения муниципальной дорожной карты
19.	Мониторинг 2 этапа. Размещение отчётных документов в ИС МЭДК, подтверждающих позитивные изменения в ОУ в результате Проекта 500+	до 20 октября 2021	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы Проекта 500+, школьные координаторы	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)
20.	Организация работы муниципальных методических объединений	В течение года	кураторы Проекта 500+,	Создано тьюторское, консультационное сопровождения

	педагогических работников по совершенствованию технологий обучения		школьные координаторы	со стороны представителей районных методических сообществ учителей-предметников, директоров, педагогических работников школ с высоким уровнем качества образовательных результатов (далее - школ-партнеров) по вопросам повышения качества образования.
21.	Открытое информационное обеспечение организации и подготовки ГИА – 9 классов (размещение актуальной информации на официальном сайте администрации образования, общеобразовательных организаций), информирование широкой общественности через СМИ, информационные стенды по вопросам организации ГИА	В течение года	кураторы Проекта 500+, школьные координаторы	
22.	Совещание руководителей общеобразовательных организаций «О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного	Август 2021	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы Проекта 500+, школьные координаторы	
23.	Осуществление контроля за организацией и проведением независимых оценочных процедур в общеобразовательных организациях ВПР с целью получения объективных данных.	Март-апрель 2021	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы Проекта 500+,	Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР в РО.

			школьные координаторы	
24.	Экспертиза документов	Июнь 2021 г.		Региональный координатор представляет МО результаты выборочной экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+.
25.	Проведение совещания по итогам муниципальных мониторинговых исследований качества образования и всероссийских проверочных работ	Сентябрь 2021	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы Проекта 500+, школьные координаторы	Анализ мониторинговых исследований качества образования
26.	Проведение совещаний, семинаров, встреч должностных лиц с родительской, ученической, педагогической общественностью	В течение года	Руководитель рабочей группы	
27.	Подведение итогов реализации в школе Проекта 500+. Формирование предложений в дорожную карту на 2022 год	Декабрь 2021		Региональный координатор представляет МО результаты выборочной экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+.